

2026. évi közbeszerzési terv - MFB Invest Zrt.

Azonosító sorszám	Eljárás neve	Eljárás tárgyának leírása	Eljárás indításának tervezett időpontja	Besorolás	A beszerzés teljes becslött értéke		A teljes becslött érték évenkénti megbontása		A szerződés kötés tervezett időpontja	Eljárásrend (közösségi, nemzeti) (legördülő lista)	Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hirdetmény nélküli, stb.)	Finanszírozási forrás megjelölése	Kiemelt jelentőségű az üzleti terv szempontjából a beszerzés megvalósulása?	Megvalósulás esélye
					Nettó (eFt-ban)	Bruttó (eFt-ban)	Bruttó értékéből 2026-ra eső érték	2026. utáni évekre összesítve (1 éven túl nyúló beszerzési időszak esetén)						
1.	Laptop beszerzés	Új és meglévők kollégáink számára laptop beszerzése	Q1	Közbeszerzés (CAPEX)	3 600	4 572	4 572	0	Q1	Nemzeti	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	saját forrás	igen	75 %-nál nagyobb valószínűséggel megvalósuló
2.	Mobiltelefonok beszerzése	Új és meglévők kollégáink számára mobiltelefon beszerzése	Q2	Közbeszerzés (CAPEX)	1 650	2 096	2 096	0	Q2	Nemzeti	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	saját forrás	igen	75 %-nál nagyobb valószínűséggel megvalósuló
3.	Gépkocsi beszerzés	1db új személyautó beszerzése	Q3	Közbeszerzés (OPEX)	20 000	25 400	25 400	0	Q3	Nemzeti	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	saját forrás	igen	75 %-nál nagyobb valószínűséggel megvalósuló
4.	Elektronikus aláírás	Microsec minősített elektronikus aláíró csomag	Q1	Közbeszerzés (OPEX)	3 600	4 572	4 572	0	Q1	Nemzeti	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	saját forrás	igen	75 %-nál nagyobb valószínűséggel megvalósuló
5.	Microsoft licenzek beszerzése	Microsoft licenzek beszerzése	Q1	Közbeszerzés (OPEX)	10 689	13 575	13 575	0	Q1	Nemzeti	Központosított közbeszerzés alapján versenyújranyitás	saját forrás	igen	75 %-nál nagyobb valószínűséggel megvalósuló
6.	Mobilszolgáltatás előfizetés 24 hónapra	Mobiltelefon és internetszolgáltatás 2026.07.01-től 24 hónapra	Q2	Közbeszerzés (OPEX)	3 780	4 801	1 200	3 601	Q2	Nemzeti	Központosított közbeszerzés alapján versenyújranyitás	saját forrás	igen	75 %-nál nagyobb valószínűséggel megvalósuló
7.	Miniprogram	Filmgyártási, valamint kapcsolódó kreatív és médiaügynökségi feladatok ellátása az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az MFB	Q4	Közbeszerzés (CAPEX)	39 370	50 000	50 000	0	Q4	Nemzeti	NKOH hatályos keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	saját forrás	igen	75 %-nál nagyobb valószínűséggel megvalósuló
8.	Nyugdíjas munkaerő beszerzése 24 hónapra	Nyugdíjas munkaerő beszerzése 24 hónapra 2026.10.28-tól	Q3	Közbeszerzés (OPEX)	15 271	19 394	1 616	17 778	Q3	Nemzeti	NKOH által lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás	saját forrás	igen	75 %-nál nagyobb valószínűséggel megvalósuló
9.	Diák munkaerő beszerzése 24 hónapra	Diák munkaerő beszerzése 24 hónapra 2026.09.11-től	Q3	Közbeszerzés (OPEX)	10 263	13 034	2 172	10 862	Q3	Nemzeti	NKOH által lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás	saját forrás	igen	75 %-nál nagyobb valószínűséggel megvalósuló
10.	Monitor beszerzés	Monitor beszerzés	Q2	Közbeszerzés (OPEX)	440	559	559	0	Q2	Beszerzés	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	saját forrás	igen	75 %-nál nagyobb valószínűséggel megvalósuló
11.	Dokkoló beszerzés	Dokkoló beszerzés	Q2	Közbeszerzés (OPEX)	680	864	864	0	Q2	Nemzeti	Központosított közbeszerzés – keretmegállapodásos eljárás második rész – megrendelés	saját forrás	igen	75 %-nál nagyobb valószínűséggel megvalósuló
12.	InvestFlow rendszer fejlesztése	InvestFlow rendszer fejlesztése	Q1	Közbeszerzés (CAPEX)	65 000	82 550	82 550	0	Q3	Nemzeti	Nyílt	saját forrás	igen	75 %-nál nagyobb valószínűséggel megvalósuló
13.	Vezetői felelősségbiztosítás 12 hónapra	Vezetői felelősségbiztosítás 12 hónapra 2026.02.05-től	Q1	Közbeszerzés (OPEX)	13 171	13 171	12 073	1 098	Q1	Nemzeti	MFB által lefolytatott közbeszerzési eljárás	saját forrás	igen	75 %-nál nagyobb valószínűséggel megvalósuló